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Директор МБОУ СОШ № 1
__________М.Г.Комарова
«____» _________  

План реализации проекта «Сетевая дистанционная школа НСО»   МБОУ СОШ № 1 г. Бердск 
2014-2015 учебный год.

Цель участия в проекте: повышение качества образования через использование информационных образовательных технологий и создание современной информационно-образовательной среды в школе
Задачи: организация и проведение занятий по моделям обучения в дистанционной форме; предоставление учителям и обучающимся возможности использования современных образовательных ресурсов.


	№
п/п
	Мероприятия
	Сроки
	Ответственные
	Контрольные показатели

	1
	Оформление заявки для участия в РСДО НСО
	апрель
	Директор, координатор ОУ
	Письмо-заявка

	2
	Уточнение списков, электронных адресов обучающихся  РСДО НСО
	Август - сентябрь
	Координатор ОУ
	Заявка, приложение к приказу

	3
	Разработка нормативно-правовых документов школы по организации дистанционного обучения на 2014-2015уч.год
	Август -
октябрь
	Директор, координатор ОУ
	Приказы, инструкции

	4
	Определение автономных групп для участия в проекте СДШ.
Назначение тьюторов для автономных групп.
	Август -сентябрь
	Директор, координатор ОУ
	Приказы

	5
	Планирование деятельности СДШ с учётом новых задач на 2014-2015 учебный год, 
	сентябрь
октябрь
	Координатор ОУ
	[bookmark: _GoBack]План работы ОУ и участников проекта на 2014-2015 учебный год

	6
	Корректировка тематического планирования сетевых педагогов с учётом контента РСДО НСО 
	Сентябрь
Октябрь
	Сетевые педагоги
	Тематическое планирование

	7
	Разработка регламента работы автономных групп и тьюторов.
	Сентябрь - октябрь
	Координатор ОУ,
диспетчер по расписанию
	Расписание уроков СДШ

	8
	Участие в семинарах-совещаниях регионального и муниципального уровня по вопросам реализации проекта
	В соответствии с планом-графиком Управления образования,
	Директор, координатор,
сетевые педагоги
	Информирование всех заинтересованных лиц о результатах семинара-совещания

	9
	Размещение материалов по СДШ на сайте школы
	
	Администратор сайта
Координатор ОУ
	Страница на сайте школы

	10
	PR – компания для родителей о сотрудничестве и участии в проекте СДШ.
	В течение года
	Координатор ОУ, сетевые педагоги, классные руководители
	Родительские собрания, индивидуальные беседы

	11
	Проведение совещаний о ходе реализации проекта  в ОУ. Промежуточные итоги реализации  проекта
	

Январь

	Директор координатор

	Аналитические справки, решения совещания, приказы директора

	12
	Организация консультаций обучающихся
	Сентябрь -май
	сетевые педагоги
	Утвержденное расписание занятий  

	13
	Повышение квалификации педагогических кадров, участвующих в реализации проекта.
Индивидуальные консультации для сетевых педагогов
	Июнь - сентябрь
	Заместитель директора по УВР координатор ОУ, сетевые педагоги
	Сертификаты об окончании курсов

	14
	Организация взаимодействия сетевых педагогов по обмену опытом
	В течение года
	координатор ОУ, сетевые педагоги
	Круглый стол

	15
	Обобщение опыта реализации проекта в ОУ: анализ работы сетевых педагогов 
	
май
	Директор
Координатор ОУ
Сетевые педагоги
	Отчёт о реализации проекта
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IIOBBIICHUE KadeCTBa 06pa30BaHHH Yepe3 HCIOJIb30BaHUE

HH(OPMAIIMOHHBIX 00pa30BaTEIbHBIX TEXHOJIOTHI U CO3/TaHNE COBPEMEHHON MH(POPMAIMOHHO-

00pa3oBaTeIbHOM Cpe/Ibl B IIKOJIE

3agaun: opraHu3anys ¥ IPOBEICHNE 3aHATHII 10 MOJEISIM 00YUEHHS B JUCTAHIIMOHHON dopMme;
[IPEIOCTABICHAE YUYUTEIIM M OOYJaOIIUMCS BO3MOXHOCTH HCIIOJIB30BAHUS COBPEMEHHBIX

00pa3oBaTeNBHBIX PECYPCOB.

Ne MeponpusiTust Cpoxn OTBeTCTBEHHBIE KonTpoabHble
n/n N0KA3aTeH

1 | Odbopmienue 3asBKH IS anpeb Jupexrop, [TuceMo-3asBKa
ygactus B PCJI0 HCO xoopauHarop OY

2 | YTOYHEeHHE CIHCKOB, ABryCT - Koopaunarop OV 3asBKa,
SIIEKTPOHHBIX aIPECOB CeHTAOpb TIPHJIO’KEHHE K
obygarommuxcst PCJIO HCO IIpUKasy

3 | PazpaboTka HOpMaTHBHO- ABryCT - Jupexrop, IIpuxassr,
TIPABOBEIX JOKYMEHTOB OKTSIOPB koopauHartop OY HHCTPYKIHU
IIKOJIBI IO OpTaHU3aLIH
JHUCTAHI[MOHHOTO 00yJYeH s
Ha 2014-2015y4.rox

4 | OmpezerneHre aBTOHOMHBIX ABrycr - Jupexrop, [Tpukasbr
TpYII AJIS y4acTHs B CEHTSIOph xoopauHatop OY
mpoexte C/III.

Haznauyenwe THIOTOPOB ISt
ABTOHOMHBIX TPYIIIL.

5 | [InanupoBanue ceHTsA0pb Koopmunarop OV [Inan paboter OV
nesitensrocTd C/III ¢ OKTA0ph U YYaCTHHKOB
y4€TOM HOBBIX 3a71a4 Ha npoekTa Ha 2014-
2014-2015 y4eOHbIit o, 2015 yueOHBI roJ

6 | KoppexTuposka Centa0ps CeTeBble Iejarory Temaruueckoe
TEMaTHYECKOI0 Oxt6pn ITaHHPOBaHUE
IUTAHHPOBAHHS CETEBBIX
[IEaroros ¢ y4€TomM
xonTenTa PCJIO HCO

7 | PazpaboTka periaamenTa CeHTs0pS - Koopaunarop OV, Pacnucanue
pabOThI ABTOHOMHBIX TPYIIIT OKTSIOPB JHCTIETYEP II0 ypoxos CJIIII
U TBIOTOPOB. PACIIHCAHUIO

8 | Yuactue B cemuHapax- B Jupexrop, WupopmupoBanme
COBEIIAHUIX COOTBETCTBHHA KOOPAHHATOP, BCEX
PETHOHAIBHOTO H C IUTAaHOM- CETEBbIE IIEJIATOTH | 3aHMHTEPECOBAHHBIX





