МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - 
 СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1 ГОРОДА БЕРДСКА НОВОСИБИРСКОЙ ОБАСТИ

П Р И К А З
17.09. 2011		                                                                                               № 205/1-о/д
							
  О внедрении проекта «Сетевая дистанционная школа»

 Во исполнение приказа  Министерства образования,  науки и инновационной политики  № 1580 от 08.09 2011 г. «Сетевая дистанционная школа», приказа по управлению образования № 455р от 12.09.2011г.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Определить автономные группы для участия в проекте по модели «класс – группа» 2в, 6б, 8б в составе 2в – 27 человек, 6б – 25 человек, 8б – 26 человек (приложение 1 списки обучающихся).
2.Возложить на Кондрашину Е.В., ответственную за информационное обеспечение образовательного процесса, функции и ответственность за организационно-методическое сопровождение и мониторинг проекта.
3.Возложить на Хромова В.А. функции и ответственность за информационно-техническое  сопровождению проекта. 
4.Возложить на Тупикову Н.В. функции и ответственность за сопровождение информационной системы «Дневник.ру». 
5. Утвердить план мероприятий по внедрению проекта «Сетевая дистанционная школа»(приложение №1).
6. Внести Комаровой М.Г., заместителю директора по УВР,  изменения в пояснительную записку учебного плана в срок до 01.10.2011 г.
7.Назначить учителей Насырову Р.А., Осинцеву Н.Н., Титову Н.Н. ответственными за подготовку образовательного процесса в режиме дистанционной школы – сетевыми учителями.
8.Возложить на  Титову Н.Н. ответственность за разработку контента дистанционного курса.
9.Разработать Кондрашиной Е.В., ответственной за организационно-методическое сопровождение и мониторинг проекта сетевой дистанционной школы, локальные акты по сетевой школе и регламент работы сетевых  учителей в проекте СДШ в срок до 15.10. 2011г.
11.Контроль исполнения приказа оставляю за собой.
	
Директор муниципального образовательного учреждения - средней общеобразовательной школы № 1
Ознакомлены
___________Е.В.Кондрашина
___________Н.Н.Титова
___________Н.Н.Осинцева
___________Н.В.Тупикова
	Т.П.Рябцева



________М.Г.Комарова
_________ В.А.Хромов 
__________Р.А.Насырова




МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - 
 СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1 ГОРОДА БЕРДСКА НОВОСИБИРСКОЙ ОБАСТИ

П Р И К А З
30.12.2011г.		                                                                              № 323-о/д
							
  О назначении ответственного за разработку контента

 Во исполнение приказа  Министерства образования,  науки и инновационной политики  № 1580 от 08.09 2011 г. «Сетевая дистанционная школа», приказа по управлению образования № 455р от 12.09.2011г. и приказа по школе № 238-о/д от 31.10.2011г. 
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Назначить Полетаеву Т.В., учителя информатики, ответственным за разработку контента дистанционного курса СДШ.
2.Возложить на Кондрашину Е.В., ответственную за организационно-методическое сопровождение и мониторинг проекта сетевой дистанционной школы, контроль за  разработку контента дистанционного курса СДШ.
3.Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

	Директор муниципального образовательного учреждения - средней общеобразовательной школы № 1
Ознакомлены
___________Е.В.Кондрашина
___________Т.В.Полетаева

	Т.П.Рябцева








Приложение №1		
Согласовано  
Директор МУ ЦРО
___________Е.Ю.  Перфилова

                         Плана организации  дистанционного обучения в МОУ СОШ № 1 на 2011-2012 учебный год.
	№ п.п
	Мероприятие
	Сроки выполнения
	Ответственные
	Примечание

	1.
	Разработка нормативно-правовых документов школы по организации дистанционного обучения
	Август 2011
октябрь
	Рябцева Т.П.
Кондрашина Е.В.
	

	2.
	Определение автономных групп для участия в проекте СДШ.
Назначение тьюторов для автономных групп.
	Август 2011
	
	Приказ по школе

	3.
	Повышение квалификации педагогических кадров, участвующих в реализации проекта.
Индивидуальные консультации для сетевых педагогов
	Сентябрь 2011 – декабрь  2012
	Рябцева Т.П.


Кондрашина Е.В. Хромов В.А.
	

	4.
	Техническое обеспечение конференц залов и лабораторий ИКТ.
1. Высокоскоростной доступ к сети Интернет (не менее 1мбит/с)
	В период учебного  года 2011-2012
	
	Согласно тарифу провайдера.

	
	1. Приобретение веб-камер, акустических систем, экранов для проекционного оборудования, проекторов. 
	
	
	100 000 руб.

	
	1. Приобретение современных компьютеров, ПО, интерактивных планшетов.
	
	
	100 000 руб.

	
	1. Установка систем технической защиты от физического доступа (сигнализация).
	
	
	20 000 руб.

	
	1. Мебель, крепеж оборудования, установка. 
1. Создание виртуального кабинета.
	
	
	50 000 руб.

	5.
	PR – компания для родителей о сотрудничестве и участии в проекте СДШ.
	В течение года
	Рябцева Т.П. 
Кейлер Н.А. (председатель ПС)
	

	6.
	Разработка регламента работы автономных групп и тьюторов.
	Сентябрь - ноябрь 2011
	Кондрашина Е.В. 
	

	7.
	Разработка системы мониторинга реализации проекта в школе.
	Октябрь – декабрь
	Кондрашина Е.В. Титова Н.Н.
	

	8.
	Участие в семинарах различного уровня по данному проекту.
	На протяжении сроков реализации проекта.
	Рябцева Т.П.
	

	9.
	Оценка результативности внедрения проекта.
	Отчетный период  май 2012 г.
	Рябцева Т.П. Кондрашина Е.В.
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